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Les femmes en application de la formation ITK moringa semis direct 
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Résumé exécutif 
Ce rapport dresse le bilan des activités réalisées durant le juillet 2019.  
 
Les activités principales réalisées sont : 

➢ Une rencontre de planification a été organisé à Dakar (Samba, Youssou et 

Tidiane). Nous avons eu à élaborer un plan d’action avec des activités phares 

que nous devons mener de Juin à Février 2020.  

➢ Réunion de partage d’informations a été tenue à Gourel Hadji entre GIE Kawral, 

comité local et le représentant Senesolar, pendant laquelle l’appel de fonds a 

été signé, contrat forage etc. 

➢ Vidéo conférence portant sur la planification prioritaire des activités a été tenue 

(Tidiane, Samba et Souleymane).  Le focus a été mis sur la réalisation du 

forage, préparation de la campagne hivernale 2019, les perspectives de la 

commercialisation, mise à jour des dates de réalisation des activités prévues. 

➢ Le dossier de la demande du forage a été déposé au niveau de l’hydraulique 

régionale de Matam par le GIE Kawral. Le dossier est composé de la demande 

du forage, la délibération du site, le récépissé du GIE Kawral et les 

coordonnées de la présidente (Youma). 

➢ L’aménagement du site a été effectué (achat et livraison des équipes sur site, 

dimensionnement du terrain, construction des  bassins au total 16 ont été mise 

en place. Les arbrisseaux ont été enlevés. 

➢ Réalisation des carreaux c’est-à-dire la distance entre les plants de Moringa (5 

m entre les lignes et 3 m sur les lignes) 

➢ L’entreprise foreur a effectué une visite de prospection à Gourel Hadji. Elle a eu 

retenir l’emplacement du forage et réalisé deux fosses à boue, faire 

reconnaissance de l’état de la piste, rencontré quelques membres du GIE et le 

comité local. 

➢ Les semences des spéculations retenues ont été acquises 25 KG de moringa 

bio, 6 pots piments Dikson, 14 pots bec d’oiseau et 20 kg Bissap rouge (vinto), 

8 pots de Gombo. 

➢ La première pluie est tombée depuis le 24 juillet dernier par conséquent 

l’hivernage s’est installé. 

➢ A la suite de cette première pluie une formation sur les ITK de moringa a été 

tenue pendant 3 jours à Gourel Hadji. 86 femmes ont été formées sur les 

pratiques de moringa et ses dérivés. Pendant la phase pratique les bénéficiaires 

ont appliqué sur une superficie d’un hectare et demi semis direct. 

➢ La répartition des groupes est faite sur la proposition du groupement chaque 

groupe à une responsable et adjointe ainsi chaque groupe sera responsable 

d’une parcelle donnée pour le meilleur entretien des cultures. 

➢ Le coordinateur local (Samba) a eu rencontré le Directeur Région de PRODAM 

dans le cadre de model des bâtiments de conservation et transformation des 

produits agricoles installés par PRODAM dans la région 
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La première pluie a occasionné le renversement des plaques solaires installées dans 
le site. Heureusement les dégâts sont minimes il n’y a qu’une seule plaque 
endommagée, les câbles sont restés intactes. Le lendemain de la situation j’ai 
contacté le technicien qui les a installées (Khadim Djité) il m’a demandé vérifier s’il n’y 
a pas un câble coupé. Heureusement il n’y a aucun câble endommagé. Avec le 
groupement on a remis l’installation à sa position normale; le système a fonctionné 
correctement comme auparavant .Nous avons décidé de faire venir un maçon qui va 
fixer l’installation au sol en attendant que l’autre forage fonctionne car nous avons 
besoin de l’eau pendant la réalisation du nouveau forage et pour les activités agricoles 
que nous avons entamé.  
 

 
Renversement de l’installation solaire et rétablissement du système. 
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Model de bâtiment CIPA à OGO prés Ourossogui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visité par Samba pour en servir comme model à Gourel Hadji. Ce bâtiment est 

composé de deux pièces à l’intérieur : un bureau, magasin, une aire de transformation, 

deux couloirs d’aération perpendiculaires et un lavabo externe. 

 
Comme vous pouvez le constaté la pente est américaine avec fenêtres 4 de niveau 

différent pour bonne aération. 

 

 

Activités Prévues réalisée. 
➢ Le plan d’action prioritaire tenant compte des activités urgentes. 

➢ L’aménagement du site 

➢ Formation sur les ITK moringa lors de phase pratique les femmes ont appliqué 
sur une superficie d’un hectare et demie 

➢ Signature d’un contrat entre l’entreprise foreuse HICS GIE et Senesolar. 

➢ Répartition des bénéficiaires en fonction des superficies emblavées 

➢ Achat des semences et acheminement (moringa, Gombo, Piment et bissap) 
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Photo 10 reception materiels 

 
 
 

Aménagement du site Vérification des dimensions 
 

 

Ces images illustrent parfaitement l’aménagement du site. Les 5 hectares sont 

délimités avec des dimensions nettes. 

 

Livraison sable et gravier      Livraison ciments fers 
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              Réception matériels au niveau du site trésorière du GIE Kawral Aissata Sow  

              Réalisation des bassins système sègue bana 
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Chaque bassin est de 3 M Cube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contraintes 

➢ Convoi des foreurs 
➢ Les conditions d’accès difficile lie à l’enclavement du site pendant l’hivernage. 
➢ En cas pluie les routes menant à Gourel Hadji constituent des risques 
➢ Moyen de transport difficile à trouver pendant la saison des pluies 

  
 



 

8 
 

 
 
 
 

La première pluie est tombée le 24 Juillet, le convoi est arrivé le 26 juillet cause pour 

laquelle le camion grue ne parvient toujours pas a accédé sur le site il s’est embourbé 

plusieurs fois entre le village Tekinguel et le site. Actuellement il est à deux km du site. 

L’autre camion cargo portant les bagages est tant bien que mal arrivé sur le site. 

L’équipe des foreurs est composé de 5 personnes ils sont toujours sur le terrain avec 

moi-même pour trouver les moyens de sortir le camion. 

 
 

                 Piste de Gourel Hadji en cas de pluie 

 

 

 

Recommandations 
➢ Trouver les moyens de sortir le camion foreur dans un meilleur délai. S’adapter 

à la situation de l’enclavement pendant la saison des pluies 
➢ Trouver au moyen de transport adéquat pour accéder au site à tout moment. 

Poursuivre les formations pour une bonne campagne hivernale 
 
Rappel des étapes suivantes 

➢ Réaliser le forage dans un délai le réceptionné et faire le TEST de débit 
➢ Dimensionnement de la pompe et passer la commande 
➢ Réalisation du château d’eau 
➢ Construction du bâtiment de transformation 
➢ Compléter le semis de moringa et poursuivre le semis des autres spéculations 
➢ Continuer les formations. 

 
 
CONCLUSION 
Au terme de notre résumé, le plan d’action prioritaire a permis de franchir un grand 
pas à savoir réalisation d’un grand forage, l’aménagement du site, les débuts des 
activités agricoles au niveau du site, la réalisation du système sègue bana et le semis 
du moringa. Ces activités menées durant ce mois de juillet ont motivé d’avantage les 
bénéficiaires et le village de la réalisation du projet. 


