

Solar Biofarm: Gourel Hadji

Rapport Mensuel: (Janvier – 2018)

Région : *Matam*

Commune : *Ndendory*

PRÉSENTÉ PAR : Samba Sow

Date de Dépôt : 01 Février 2018

Résumé exécutif

Ce rapport dresse le bilan des activités réalisées durant la période du 01 au 31 Janvier 2018

- L'activité principale de ce mois est la Mission de terrain effectuée du 12 au 14 janvier 2018.

La Mission de terrain s'est rendue à Gourel Hadji, en vue de s'enquérir de l'avancement des travaux, suivit d'une rencontre des travaux pratiques avec le groupement de femmes et les notables du village (mise en place du CLP, identifier les bénéficiaires pour un ha, choix de trois spéculations devant accompagner le Moringa, une démonstration pratique des produits issus du Moringa et le plan d'action)

- Compte rendu mission de terrain
- Etablir des TDR de formations (dynamique organisationnelle de groupe et compostage bio)
- Le contrat de gardien a été finalisé
- Le gardien a apporté suffisamment du fumier pour un hectare a exploité dans un premier temps

Activités Prévues réalisées.

Mise en place du comité local de pilotage CLP

Parcellisation d'un hectare pour 80 bénéficiaires

Choix de trois spéculations devant accompagner le Moringa

Finaliser le contrat du gardien

Apport du fumier bio pour un hectare dans le champ

Appel de fonds pour le paiement d'un gardien pendant un an a été transmis aux ayants droit



Photo 1 : visite du site, constat sécurité et propriété

Photo 2 : Youssoupha en costume, le consultant en blanc, Zeyna entre les deux et le gardien en turban (approvisionnement en fumier bio).

Activités Prévues non réalisées

Formation sur les techniques culturales

Images



Photo 1 : les bénéficiaires identifiés pour un ha.

Photo 2 : membres du comité et membres du bureau GIE avec les dérivés du Moringa sur la table.

Photo 3 au dessous : elle a été prise à la fin des travaux de notre rencontre à GH.

L'équipe mission, le comité et les bénéficiaires.



Suggestions

Responsabiliser le bureau du GIE des femmes pour prise des décisions dans le cadre du projet.

Impliquer le comité local de pilotage pour la mise en œuvre des activités

Rappel des étapes suivantes

- Formation sur les techniques culturales
- Formation sur la gestion de fertilité de sol
- Construire d'un local de gardien
- Réalisation d'un château d'eau
- Mise en place des équipements

SENE SOLAR