

## Solar Biofarm: Gourel Hadji

### **Rapport Mensuel:** (Février – 2018)

**Région :** *Matam*

**Commune :** *Ndendory*

**PRÉSENTÉ PAR :** Samba Sow

**Date de Dépôt :** 08 mars 2018

### ***Résumé exécutif***

Ce rapport dresse le bilan des activités réalisées durant la période du 01 au 5 Mars 2018

- L'activité principale de ce mois est l'approvisionnement des fumiers au niveau du champ.
- Suffisamment de fumier a été apporté par le gardien
- Un devis d'un local de gardien a été établi par le bureau du GIE, le maçon le comité local de pilotage et le représentant du projet, validé par ces différentes parties et signé par la présidente du groupement Youma sow.
- Le virement du paiement de gardien pour une année est bien effectif dans le compte du GIE Kawral Rewbe Gourel Hadji. La somme virée est de 520800 francs CFA .
- **Composition du comité local de pilotage**

Président : Harouna Aly sow (Conseiller municipal)

Président adjoint : Samba Harouna Ba (fils du chef de village)

Secrétaire général : samba fall (l'enseignant du village)

Secrétaire adjoint : Demba Diallo (Imam du village)

Commission de matériel : Youma sow, Aissata gawao et Hawa Barry (membre du bureau de GIE) amadou sow (sage) Adama Diallo (gardien du site) pape samba sow représentant projet

### **Les trois spéculations retenues**

Nous avons procédé par une liste les spéculations qui poussent à Gourel hadji selon la saison en tenant compte des conditions climatiques du milieu.

Les critères ci-dessous ont motivé notre choix

1. les spéculations les plus résistantes et moins attaquées
2. les produits les plus prisés, en forte consommation à Gourel Hadji
3. produits les plus vendus dans les marchés locaux et plus valus exemple le piment dont le Kilo gramme peut être vendu jusqu'à 3000F.

Selon critères énumérés ces trois spéculations ont été retenues

Piment, tomate et l'oseille.

#### Activités Prévues réalisée.

- ♦ Trois spéculations devant accompagner le Moringa ont été retenues selon des critères.
- ♦ Approvisionnement en fumier bio

#### Activités Prévues non réalisées

Formation sur les techniques culturales



Photo : 1 Liste des spéculations citées par l'assemblée, ensuite on a procédé par sélection en éliminant certains produits selon la rentabilité, la consommation et plus sollicité.

On en a retenus encadré voir tableau.

### *Images*



Photo 2 : approvisionnement en fumier bio par le gardien que vous voyez sur la photo.

### *Suggestions*

Responsabiliser le bureau du GIE des femmes pour prise des décisions dans le cadre du projet.

Impliquer le comité local de pilotage pour la mise en œuvre des activités

### *Rappel des étapes suivantes*

- Formation sur les techniques culturales
- Formation sur la gestion de fertilité de sol
- Construire d'un local de gardien
- Réalisation d'un château d'eau
- Mise en place des équipements