

Solar Biofarm: Gourel Hadji

Rapport Mensuel: (fin juin – 2018)

Région : Matam

Commune : Ndendory

PRÉSENTÉ PAR : Samba Sow

Date de Dépôt : 18 juin 2018

Résumé exécutif

Ce rapport dresse le bilan des activités réalisées durant le mois de juin 2018

L'information de taille est que l'hivernage s'est installé à Gourel Hadji et dans toute la région de Matam.

- Le retard dans l'acquisition des équipements à entraîner une perturbation dans la planification. C'est une étape sans laquelle nous ne pouvons rien faire en terme cultural.

Nous comptons sur la saison des pluies pour faire une campagne de Test.

Un hectare pour 80% de Moringa et 20% répartie entre piment, gombo et oseille si bien qu'il y'a un risque supposé (une pluviométrie non maitrisée)

- La construction d'un local de gardien est en cours de réalisation presque phase finale.
- Le périmètre est déjà délimité pour un hectare.
- Formation sur les techniques culturales réalisée.



Les trois spéculations retenues

Piment, Gombo e, l'oseille (Bissap) et Moringa.

Activités Prévues réalisées.

Photo1 : phase théorique : Zeyna expose la semence de Moringa bio, explique aux participantes l'intérêt du Moringa et ses dérivés tant sur le plan nutritionnel que sur le plan de revenu et réduction de la pauvreté au niveau local.

Les normes de semi sont les suivantes : 3m entre les poquets et 5m entre les lignes si nous comptons mettre une culture intercalaire entre les arbres.



Photo 2 : elle montre une écoute attentive lors de la formation sur les techniques culturales

Activités Prévues non réalisées

Formation sur la gestion de fertilité de sol
L'acquisitions des équipements solaires



Photos 3,4 : Phase pratique préparation d'une planche de culture 1m /2m avec les techniques requises.



Photo 5, 6 : évolution de la réalisation local gardien.

Suggestions

Responsabiliser le bureau du GIE des femmes dans prise des décisions.
Impliquer le comité local de pilotage pour la mise en œuvre des activités
Rationaliser nos procédures pour une meilleure planification (éviter la perte du temps)

Rappel des étapes suivantes

- Mise en place de culture
- Formation sur la gestion de fertilité de sol
- Réalisation d'un château d'eau
- Mise en place des équipements





Extra: chacun de nous a fait une activité quotidienne locale samba chez les vaches Zeyna à la cuisine Hamidou Ba fait du Thé.